

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
				<b>17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MC</li> <li>- MD UML</li> <li>- Empezar MJ y persistencia</li> <li>- Empezar Populate</li> <li>- Converters, i18n-l10n, tiles, message.properties</li> </ul>	<b>18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acabar MJ, persistencia y populate</li> <li>- Empezar casos de uso</li> </ul>	<b>19</b> <p>Casos uso + test funcional</p>
<b>20</b> <p>Casos uso + test funcional</p>	<b>21</b> <p>Casos uso + test funcional</p>	<b>22</b> <p>Casos uso + test funcional</p>	<b>23</b> <p>Casos uso + test funcional</p>	<b>24</b> <p>Casos uso + test funcional</p>	<b>25</b> <p>Revisión casos de uso</p>	<b>26</b> <p>Revisión casos de uso</p>
<b>27</b> <p>Revisión casos de uso</p>	<b>28</b> <p>Revisión casos de uso + índice de queries + artefactos</p>	<b>29</b> <p>Test rendimiento + documento</p>	<b>30</b> <p>Test rendimiento + documento</p>	<b>31</b> <p>Test rendimiento + documento</p>	<b>01</b> <p>Test aceptación</p>	<b>02</b> <p>Test aceptación</p>
<b>03</b> <p>Test aceptación + meter bugs</p>	<b>04</b> <p>Revisión test aceptación + Despliegue clever + preparar documentos aceptación</p>	<b>05</b> <p>Preparar entrega + revisión + documento costes</p>	<b>06</b> <p>Entrega</p>			